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Box aktivitetspark, etapp 1
Projektplan
Version 1.3 
1. Bakgrund och behov

I byaplanen för Box definieras såväl starka sidor och möjligheter som svagheter och hot för byn och dess närområde, på vilket det finns en fast bosättning på ca 400 invånare. Antalet fritidsbostäder- och båtplatser mångfaldigar antalet personer som vistas på området under sommarhalvåret. På grund av det perifera läget inom dagens Stor-Ekenäs finns det under nuvarande samhällsekonomiska förhållanden hot om försämrad samhälls-service och avfolkning. Problematiken kan inledningsvis antas vara liknande inom den nya kommunen Raseborgs stad, som Ekenäs uppgår i tillsammans med Karis stad och Pojo kommun f.o.m. början av 2009. 

Genom en aktiv landsbygdspolitik kan dock dessa negativa trender motverkas och utvecklingen t.o.m. svängas i positiv riktning. Varken i Ekenäs eller annanstans sker dock en sådan svängning av sig själv, utan här behövs aktiva insatser av byborna själva och av deras organisationer samt av kommunala och statliga myndigheter. Box byacentrum har för närvarande en reserv på ett 30-tal bildade bostadstomter för egnahemshus på planerat (delgeneralplan) område. Därtill finns i näromgivningen ett 10-tal byggnadsrätter på oplanerade områden. Skärgårdens Vänner i Snappertuna med verksamhetslokal i Box, har under senare år varit den organisation som fått till stånd trivsel –och serviceförbättrande åtgärder såsom tillbyggnad av bygdestugan, eftermiddagsverksamhet för skolbarn och lekpark. Byaplanen och byakontoret är också resultat av detta arbete. Det finns dock ett stort behov av att höja den allmänna profilen för Box i syfte att göra byn attraktiv för nyinflyttning av t.ex. barnfamiljer. Med storevenemanget Box Water Festival som organiserades som en pilotprojekt åren 2004-2005 eftersträvades och uppnåddes ett aktiverande och profilhöjande lyft.

Indragningen av Box lågstadieskola 2007 var ett allvarligt bakslag med tanke på byns fortsatta utveckling. Under ledning av föreningen Skärgårdens Vänner i Snappertuna har byborna dock upprätthållit tron på att man med initiativ och aktiviteter kan befrämja det egna lokalsamhällets utveckling.  I föreliggande plan för ”Box aktivitetspark, etapp 1” beskrivs nya åtgärder för byns förkovran.

2. Målsättning 

Projektet Box aktivitetspark, etapp 1 syftar till att skapa en profilhöjande aktivitet, som ökar kännedomen om och intresset för Box som boningsort, som plats för fritid och rekreation samt som handelsplats och turistmål. Projektkonceptet är nytt för västnyländska förhållanden och innehåller flera innovativa element.

Det konkreta målet är att under en period om 1, 5 år (18 månader) på ett av Ekenäs stad för 20 år arrenderat område (Kamparåkern, Box 1:9) skapa en aktivitetspark som utöver idrott och motion möjliggör olika slag av andra aktiviteter för både lokalbefolkningen och besökare. 
Såväl projektet i sig som den färdiga aktivitetsparken har även som mål att befrämja bybornas självkänsla, samhörighet, initiativförmåga och framtidstro. Projektet genomförs s.g.s. helt och hållet med lokala krafter. Andelen frivilligt arbete är stort och det utgör en elementär del av hela verksamhetsidén för aktivitetsparken.  
3. Aktivitetsparkens innehåll i etapp 1
· Bollplan (för bla. fotboll) + stängsel & staket
· Tennisplan + stängsel & staket
· Parkeringsplats med 10 bilplatser
· Mobil bastu

· Informationstavlor 2 st

· Friskvattenpost

( + närmare beskrivning + kartor och ritningar + projektbudget i bilagor)
Efter att aktivitetsparkens etapp 1 har genomförts, redovisats och utvärderats strävar Skärgårdens Vänner i Snappertuna att inleda en ny etapp av parkens utveckling. 
4. Målgrupper och förmånstagare

Huvudsaklig förmånstagare är befolkningen i Box med närmaste omnejd. Den stora fritidsbefolkningen som i huvudsak sommartid befinner sig i Ekenäs skärgård är även förmånstagare. På lång  sikt är de fast bosatta invånarna i Box med omnejd som har den största nyttan av att byns attraktionskraft ökar och nyinflyttning därmed befrämjas. Underlaget för bybutiken och övriga aktiviteter i byn förstärks.

5. Projektets genomförande och tidsram 
Projektet genomförs under tidsperioden juli 2008 – december 2010 dvs 2 ½ år (30 månader). Praktiska åtgärder i terrängen koncentreras till sommarhalvåren under vilket det är lättare att utföra olika slag av arbeten i terrängen och även i övrigt att organisera invånarnas frivilliga arbetsinsatser.
6. Projektets ledning och organisation 

Projektägare Skärgårdens Vänner i Snappertuna rf som utser projektets styrgrupp bestående av 4 personer. Därtill reserveras en plats i styrgruppen för LAG Pomoväst.  Styrgruppen rapporterar till föreningens styrelse om projektets framskidande.  
7. Projektets ekonomi och finansieringsplan
Kostnader

	Kostnader sammanlagt              


	53.300 


Finansiering                                 
	Leader (50%)                                 
	26.650

	Privat finansiering
	

	Privata fonder + egna medel 
	13.290

	Talkoarbete
	13.360

	Finansiering sammanlagt
	53.300


För projektet utarbetas en detaljbudget i enlighet med bestämmelserna för Leader-programmet.

8. Rapportering
- halvårsrapporter till Pomoväst f.o.m. december 2008 

- slutrapport till Pomoväst  i december 2010
- årsrapport till privata fonder årligen i december
Bilagor:

· Åtgärdsprogram 01.07.2008 – 31.12.2010
· Detaljbudget

· Likviditetsutredning

· Myndighetslov

· Arrendeavtal
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Åtgärdsprogram och kostnadsberäkning för Box aktivitetspark, etapp 1

	Åtgärd
	2008

Arb.
	2008

Kostn.
	2009

Arb. 
	2009

Kostn.
	2010
Arb.
	2010

Kostn.
	Kostn.
totalt

	Myndighetslov
	xxxx
	200
	
	
	
	
	200

	Jordshacktning och markarbeten med grävmaskin, 

grävning för dränering och trummor. 

– 116 h á 50 € = 5800 €
	xxxxx
	3600
	xxxxx
	2200
	
	
	5800

	Sten- och jordmaterial *

- sand&makadam 125 t á 16€=2000€

- mylla  80 m3 á 25€=               2000€

- gräsfrö 135 kg á 7,40 =          1000€
	
	
	xxxxx
	5000
	
	
	5000

	Ytbeläggning + utrustning av tennisbana*

- rödstybb 450 m2 á 20€ =       9000€

- mittnät + linjer =                       900€
	
	
	xxxxx
	9900
	
	
	9900

	Informationstavlor 

- 2 st á 1000 € = 2000 €
	
	
	xxxxx
	2000
	
	
	2000

	Portar 

- 2 st á 1000 € = 2000 €
	
	
	xxxxx
	2000
	
	
	2000

	Stängsel*        

- Tennisbanan ** 90m (inkl dörr) á 58€ =

                                                        5200€

- Mot Varvsvägen **110m á 41€=   4500€

- Övrigt staket (material) =                800€
	
	
	xxxxx
	800
	xxxxx
	9700
	10500

	Mobil bastu
	xxxxx
	1540
	xxxxx
	2000
	
	
	3540

	Transportkostnader

- transport av material och förnödenheter till projektet från Ekenäs och Karis centrum samt den övriga närregionen 

1820 km á 0,44 €  = 800 €
	xxxxx
	400
	xxxxx
	400
	
	
	800

	Friskvattenpost 

- ledning + kran tot 200 €
	
	200
	
	
	
	
	200

	Talkoarbete 

- talkotimmar tot 1336 h á 10 € = 1330 €

	
	3700

	
	6300


	
	3360
	13360



	
	
	9640
	
	30600
	
	13060
	53300


Ändringar i förhållande till projektplanen i version 1.2:

· Jordshacktning och markarbeten uppdelas på år; 2008 (3600 €) och år 2009 (2200 €)

· Sten- och jordmaterial (5000 €) framflyttas från år 2008 till år 2009

· Informationstavlor (2000€) framflyttas från år 2008 till år 2009

· Portar (2000 €) framflyttas från år 2008 till år 2009

· Stängsel; under år 2009 förverkligas 800 € medan 9700€ framflyttas till år 2010

· Mobil bastu; under år 2008 förverkligas 1540 € och år 2009 2000 €

· Talkoarbete; omfördelas så att 3700 genomförs år 2008 och 3360 år 2010
           *  inkluderar fraktkostnaderna 

             ** inkluderar monteringsarbete (köptjänst)
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Kostnadsförslag och utredning över prisuppgifter

Jordschacktning och grävning, maskinell
Prisuppgifter (preliminära) inbegärda av tre lokala företagare/entreprenörer;

· Karl-Henrik Rosenlund, anbud 50 €/h

· Göran Bäckman, anbud 50 €/h

· Johan Ståhlberg, anbud 50 €/h

Sten-och jordmaterial

Prisuppgifter:

· Mylla, FT-transport, Pojo; 25 €/m3

· Sand & makadam, F:ma Rolf Rehn, Ekenäs; 16€/ton

Gräsfrö

Prisuppgifter:

· Listapris, Bema-Center, Karis; 7,40 €/kg

Ytbeläggning och utrustning av tennisbanan

Prisuppgifter:

· Rödstybb, Lemminkäinen Oy, (20 cm tjocklek); 20 €/m2
· Mittnät + linjer, Karhu, 900 €
Stängsel

Prisuppgifter inbegärda av Oy Tammet Ab, Ekenäs, som är den enda tillverkaren/ leverantören i hela regionen som kan leverera de planerade metallstängslena inklusive monteringen på platsen. Företaget är största tillverkaren och leverantören i denna bransch i Finland och prisnivån är samma i hela landet. Preliminärt anbud:
· Metallstängsel/metallnät runt tennisbanan, sammanlagt 90 m á 58 € ( 1 st dörr ingår) = 5.200 €

· Metallstängsel/matallnät längs Varvsvägen 110 m á 41 € = 4.500 €
Övrigt staket
Ett övrigt staket á 20 m som fungerar som plats för framtida reklam –och sponsorskyltar byggs med talkoarbete på östra sidan av fotbollsplanen. Materialkostnaderna uppgår till 800 €. Ingår:
· Impregnerat stolpvirke 150 €

· Bräder 150 €

· Vattenfasta byggnadsskivor 140 €
· Spik-och skruvmaterial, beslag 60 €

Portar till området

Konstrueras  2 st portar enligt ritning och monteras på plats med talkoarbete. Kostnader totalt 2000 € enligt:

· Metallprofilrör, materialanskaffning  500 €

· Målning, lås och övriga beslag, materialanskaffning 150 €

· Svetsningsarbete på entreprenad 15 h á 40 € = 600 €

· Grävningsarbete med maskin 15 h á 50 € = 750

Informationstavlor

Konstrueras 2 st informationstavlor enligt ritning och monteras med talkoarbete. Tejpning av text och bilder görs av reklambyrå.

Kostnader totalt 2000 € enligt:

· Impregnerat stolpvirke  200 €

· Vattenfast filmfanér   200 €

· Tejpning av texten  700 €

· Plåttak 300 €

· Grävningsarbete med maskin 12 h á 50 € = 600

Mobil bastu

På talko byggs en mobil bastu (9,8 m2) enligt ritning. Materialkostnader sammanlagt 3540 € enligt följande:

· Underrede med axel, hjul, dragkrok etc  300 €

· Golvbjälklag, tomtvarv, stolpvirke   70 €

· Vindskyddsskivor, funktspärrar (tjärpapper/aluminiumfolie) 100 €

· Isoleringsmaterial (bergull) 150 €

· Yttre panel, fjällpanel 300 €

· Inre väggpanel 250 €

· Råspont 150 €

· Takfilt  120 €

· Golvmaterial + ventiler 400 €

· Bastu-ugn (ved) med varmvattenberedare + brandvägg + rökkanal 1000 €

· Foderlister och hängbräder  100 €

· Dörrar (2 st), fönster (2 st), bastulave  500 €

· Spik, skruvar och beslag 100 €

